

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年4月4日		
契 約 業 者 名	田中土木株式会社		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字鶴児平 115		
工 事 番 号	第 11 号		
工 事 名 称	町道向町・瑞龍寺線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字後川原地内外		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=185.0m (W=5.5m) ・土工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 表層工⑤再生密粒度 (13F) As t=3cm A=1,050 m ² 表層工②再生密粒度 (13) As t=4cm A=1,050 m ² 上層路盤工 M-40 t=13 cm A=1,050 m ² 下層路盤工 RC-40 t=40 cm A=1,050 m ² ・区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年6月23日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和7年9月30日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 20,240,000 円	
	変 更 後	金 19,899,000 円	
	変更額(差額)	金 △342,000 円	
変 更 理 由	1. 現地再調査の結果、舗装工 A=1,080 m ² が A=1,030 m ² となり A=50 m ² の減となる。 また、上記理由により舗装版破碎工及び路盤工においてもそれぞれ減となる。 2. As 塊処分費について上記理由および現地の舗装厚の状況により t=177 t が t=121t となり t=56t の減となる。 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。