

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	上下水道課		
契 約 日	令和7年9月1日		
契 約 業 者 名	有限会社菱和建设		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字貝塚家ノ前 11-1		
工 事 番 号	第 67 号		
工 事 名 称	七戸処理区舗装復旧工事その 6		
工 事 場 所	上北郡七戸町字宇道坂地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	施工延長 L=209m 準備工 1 式 舗装工 A=1,181 m <sup>2</sup> 区画線工 1 式 交通管理工 1 式		
変 更 契 約 日	令和7年10月23日		
工 期	変 更 前	自 令和7年9月2日	至 令和7年12月26日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 ( 税 込 み )	変 更 前	金 8,525,000 円	
	変 更 後	金 10,747,000 円	
	変更額(差額)	金 2,222,000 円	
変 更 理 由	1. 舗装工において、当初補助区間のみの施工予定であったが、道路管理者との協議により単独区間 A=276 m <sup>2</sup> を追加する。 また、上記に伴い準備工、交通管理工 1 式を追加変更する。 2. 準備工において、現場舗装状況により、当初設計よりも舗装厚が厚い箇所があったため、殻運搬（補助）V=52 m <sup>3</sup> から 13 m <sup>3</sup> 増の 65 m <sup>3</sup> へ殻運搬（単独）V=7 m <sup>3</sup> から 2 m <sup>3</sup> 増の V=9 m <sup>3</sup> へ変更する。 また、上記理由に伴い As 殻処分費についても、（補助）29t 増の 153t に変更する。 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。